

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе «МБОУ «Соколовская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
I.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Директор Байдин Е.А. учитель Сариева Н.Н	приказы ОО	До 22 марта 2021 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Учитель Босова С.А		До 01 апреля 2021 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор Байдин Е.А	Приказы, локальные акты ОО	До 22 марта 2021 года
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в	Заместитель директора Стешенко А.В	Приказ ОО	До 01 мая 2021 года

	Центре.			
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО),	Заместитель директора Стещенко А.В	Приказы ОО, наличие согласованных программ	До 01 мая 2021 года
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместитель директора Стещенко А.В	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01 мая 2021 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Выделение помещений для Центра	Директор Байдин Е.А		До 01.03.2021 года
2.1.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Завхоз школы Глущенко С.П.		До 31.07.2021
2.2.	Заявка в УО на выделение денежных средств	Директор Байдин Е.А		До 30.11.2020 года
2.3.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Директор Байдин Е.А	перечень	До 01.08.2021 года
2.4.	Закупка необходимой мебели	Директор Байдин Е.А		До 01.08.2021 года
2.5.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 01.06.2021 года
2.6.	Закупка элементов фирменного стиля			До 20.06. 2021
2.7.	Получение и наладка оборудования	Директор Байдин Е.А	-	август 2021 года
3.	Кадровое обеспечение			

3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора Стещенко А.В	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор Байдин Е.А	-	согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Директор Байдин Е.А	новости, статьи, репортажи	Май - сентябрь 2021 года
4.2.	Организация и проведение родительского семинара – собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»	Директор Байдин Е.А		До 10 марта 2021 года
4.3.	Организация и проведение совещания при директоре «Знакомство с Центром «Точка роста»	Директор Байдин Е.А		До 25 февраля 2021 года
4.4.	Открытие Центра	Директор Байдин Е.А	новости, статьи,	Сентябрь 2021 года

			репортажи	
4.5.	Подготовка обучающихся к ВОШ, проведение школьного этапа ВОШ			До 05.09.2021 года
4.6.	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта			До 26.12 2021 года
4.7.	Анализ работы Центра за первое полугодие 2021/2022 учебного года			До 26.12 2021 года
4.8.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор Байдин Е.А	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021 года
4.9	Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за уч.г.	Директор Байдин Е.А		24.05.2022 год